建筑工程承包合同

发包方（甲方）：________________

地 址：________ 邮政编码________ 电话________

法定代表人：________ 职务________

承包方（乙方）：________

地 址：________ 邮政编码________ 电话________

法定代表人：________ 职务________

依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

工程项目
工程名称：
工程编号：
工程地点：
工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。
工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。
工程期限
根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为________天（日历天），自 ________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。
开工前________天，乙方向甲方发出开工通知书。
在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；
按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；
因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者；
在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；
非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；
未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
工期提前。施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。 1.提前的时间； 2.乙方采取的赶工措施；3.甲方为赶工提供的条件；4.赶工措施的经济支出和承担；5.提前竣工收益（如果有）的分享。
施工准备
甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源；保证运输道路的畅通；应于________年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸________份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。
乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
物资供应
由甲方供应以下材料、设备的实物或指标：________。
除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。
甲方供应、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符合要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
本工程材料和设备差价的处理办法：________。
工程质量
本工程质量经双方研究要求达到：________。
乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
工程价款的支付与结算
本合同签订后________日内，甲方支付不少于合同总价（或当年投资额）的________%备料款，计人民币________万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的________%计人民币________万元，安装工程按人工费的________%计人民币________万元；材料设备差价________万元，分________次支付，每次支付时间为________，金额________。
甲方收到乙方的工程进度月报后必须在________日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的________%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。
工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息（财政拨款不计息）一次支付给乙方。
如甲方拖欠工程进度款或尾款，应向乙方支付拖欠金额日万分之________的违约金。
确因甲方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方承担。
施工与设计变更
乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。
要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料和构件积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：
施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。
在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。
在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。
安全施工
乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。
发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。
非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
工程分包
乙方可按协议条款约定分包部分工程。
乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。
违约责任
乙方的责任：

工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
甲方的责任：

未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
乙方验收通知书送达________日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之________偿付乙方赔偿金。
纠纷解决办法
建设工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；调解不成的，向哈尔滨仲裁委员会申请仲裁。

送达地址
本合同签订人所填写的地址信息，将作为通知、信件、法律文书等一切书面文件的送达地址。若按该地址送达的相关文件无人签收或被拒绝签收，则文件退回之日视为送达之日。

双方确认的送达地址如下：

甲方地址：                    

邮政编码：           收件人：          

手机号码：           电子邮箱:

乙方地址：

邮政编码：           收件人：         

手机号码：           电子邮箱:

在不限制前款规定效力的前提下，本合同项下任何一方以预留之手机号码/电子邮件地址向另一方预留之手机号码/电子邮件地址以发送短信、彩信、电子邮件等形式发送任何通知、信件、法律文书之日即视为已送达。

任何一方于本合同项下预留之送达地址、接受通知之手机号码/电子邮件地址变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则，相关文件通过上述地址/电话/电子邮箱送达后视为送达，由此产生的法律后果由被送达方承担。

合同的生效与终止
本合同一式________份，合同附件________份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由甲方报送________机关、建设主管部门备案。
本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
　　双方签字（盖章）

甲方：________ 代理人：________ 法人住址：________ 电话：________

乙方：________ 代理人：________ 法人住址：________ 电话：________

合同签订日期：________ 　       签约地点：________

